

Städtebaulicher Architekten- und Investorenwettbewerb Neugestaltung des Einkaufsstandortes Europaplatz

Februar 2006	erste Abstimmungsgespräche zum städtebaulichen Architekten- und Investorenwettbewerb
20.03.2006	AK 4 fertigt das Arbeitspapier zu den Bedarfen am neuen Europaplatz als Infopapier für den Wettbewerb d.h. Auflistung zu den Geschäften der Nahversorgung, zum vorgeschlagenen Wohnungsmix sowie Räumen für Gemeinwesenarbeit als Ersatz des (provisorischen) Bürgertreffs in der ehemaligen Gaststätte Panorama
GRDRs 931/2006	Städtebaulicher Architekten- und Investoren Wettbewerb UTA Einbringung 19.12.2006 BB Möhringen 10.01.2007 WA 12.01.2007 UTA Beschluss 16.01.2007
03.02.2007	Ausschreibung Wettbewerb in STZ
08.02.2007	Ausschreibung Wettbewerb im Amtsblatt
März 2007	Erwerb durch die BWG, Stuttgart
11.09.2007	Preisgerichtssitzung
10.10.2007	BB Möhringen – Vorstellung der ausgewählten Arbeit
16.10.2007	Vorstellung der Wettbewerbsergebnisse im Städtebauausschuss
14.11.2007	BB Möhringen – Vorstellung des 2. + 3. Preises
27.11.2007	UTA bevorzugt Boulevard Lösung (2. Preis) + bittet um Überarbeitung der beiden ersten Preisträger Im Hinblick auf die Verbesserung der städtebaulichen Qualität
21.01.2008	Gutachten zur wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit der beiden ersten Preisträger
17.06.2008	UTA – Vorstellung der überarbeiteten Wettbewerbsergebnisse 1. + 2. Preis Entscheidung für den 1. Preisträger Weitere Überarbeitung gefordert - Reduzierung Geschosse nord-westl. Punkthaus - Belebung des Boulevards durch Läden - Prüfung, ob Verschiebung des Boulevards möglich ist
21.07.2008	Vorstellung des 1. Preises im AKB durch Investor + Architekten
30.09.2008	UTA – Vorstellung der 2. Überarbeitung des 1. Preises - es soll auf dieser Basis weiter geplant werden
22.10.2008	BB Möhringen – Vorstellung der 2. Überarbeitung des 1. Preises

06.11.2008	Vorstellung der 2. Überarbeitung des 1. Preises im AKB durch Investor + Architekten sowie der Planung J-K-Weg und der Haltestelle Europaplatz durch die beiden Landschaftsarchitekten + Garten-, Friedhofs- und Forstamt
in 2009	weitere Überarbeitung der Planung durch den Investor z.B. Überarbeitung der TG hinsichtlich getrennter Ein- + Ausfahrt + Trennung der TG in öffentlich + private Bereiche Beauftragung von erforderlichen Gutachten wie z.B. - Schallschutz - Entwässerungskonzeption - diverse Umweltbelange - Freiflächengestaltung z.B. auch Anbindung an die neue Stadtbahnhaltestelle Abstimmung mit Nachbarn hinsichtlich notwendiger Baulasten für die Unterbauung oder für Abstandsvorgaben
12.02.2010	weiteres Abstimmungsgespräch insbesondere zu den Themen Abwasserbeseitigung, Ableitung Oberflächenwasser, Abwassergebühren, Vorlage weiterer Unterlagen in 3 Wochen beabsichtigt -

Bebauungsplanverfahren Europaplatz / Stadtteilzentrum Fasanenhof (Mö 220)

24.06.2008	UTA – Aufstellungsbeschluss
03.07.2008	Veröffentlichung im Amtsblatt
04. – 17.07.2008	Einsichtnahme in die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
17.07.2008	Erörterungstermin im Gemeindesaal der kath. Kirche
Sept / Okt 2010	möglicher Termin für den Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanes

Kündigung der Mietverhältnisse / Suche nach Ersatzobjekten

28.09.2009	Kündigung des Stadtteilbüros durch die BWG zum 31.03.2010 Mit der Option einer monatlichen Verlängerung
29.10.2009	Gespräch bei GWG zum Thema Sicherung der Nahversorgung + Ersatzobjekten
14.01.2010	Gespräch bei GWG zu aktuellen Bedarfen an Ersatzobjekten
17.02.2010	Treffen mit GWG vor Ort zu Ersatzobjekten